Засгийн газрын 2013 оны 08 сарын 09-ны өдрийн 287 дугаар тогтоолоор батлав.

Маягт ТТ-1

Төлбөрийн хүсэлт № 08
2015 оны 12 сарын 21

Байгууллагын нэр:	*Орон нутгийн хөгжлийн сан*	*Дансны дугаар*		*Дүн /тоогоор/*
Регистрийн дугаар		*210052400*		*1,142,657.00*
Хүлээн авагчийн нэр	*Обээм ХХК*	*Дансны дугаар*		
Регистрийн дугаар	*2695235*	*1505019201*		
Хүлээн авагчийн банк	*Голомт банк*			
Мөнгөн дүн /үсгээр/	*Нэг сая нэг зуун дөчин*	***Ангилал***		
хоёр мянга зургаан зуун тавин долоон төгрөг		*70503*	*Орон нутгийн зорилтот ХО*	
Гүйлгээний утга:	*орон сууцны 7 дугаар*	*80513*	*Орон нутгийн зорилтот ХО*	
хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын зураг		*220001*	*Барилга байгууламж*	*1,142,657.00*
Хяналтын хуудас:				
Үндэслэх бичиг баримтын нэр:		***Он сар , дугаар***		***төрийн сангийн тэмдэглэгээ***
Санхүүжилтын мэдэгдэл №6		*10/23/2015*		*1,142,657.00*
Нэхэмжлэх		*10/14/2015*		*4,867,378.00*
Санхүүжилтын хүсэлт №216		*10/21/2015*		*4,867,378.00*
Албан бичиг АЗДТГ		*2/3/2015 3/202*		
Зөвлөхийн гэрээ		*ЗТ-01/15*		
Зөвлөхийн гэрээ дүгнэх хурлын протокол		*9/3/2015*		
Гүйцэтгэл №2		*10/12/2015*		*4,867,378.00*

Тамга

Гарын үсэг

Дарга .....

Нягтлан бодогч .....

Гүйлгээ хийсэн
..... оны ..... сарын ..... өдөр
Тэмдэг, гарын үсэг

2015 12 21

Засгийн газрын 2013 оны 08 сарын 09-ны өдрийн 287 дугаар тогтоолоор батлав.

Маягт ТТ-1

Төлбөрийн хүсэлт № 05
2015 оны 12 сарын 11

Байгууллагын нэр:	*Орон нутгийн хөгжлийн сан*	*Дансны дугаар*		*Дүн /тоогоор/*
Регистрийн дугаар		*210052400*		*3,724,721.00*
Хүлээн авагчийн нэр	*Обээм ХХК*	*Дансны дугаар*		
Регистрийн дугаар	*2695235*	*1505019201*		
Хүлээн авагчийн банк	*Голомт банк*			
Мөнгөн дүн /үсгээр/	*Гурван сая долоон зуун*	***Ангилал***		
хорин дөрвөн мянга долоон зуун хорин нэгэн төгрөг		*70503*	*Орон нутгийн зорилтот ХО*	
Гүйлгээний утга:	*орон сууцны 7 дугаар*	*80513*	*Орон нутгийн зорилтот ХО*	
хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын зураг		*220001*	*Барилга байгууламж*	*3,724,721.00*
Хяналтын хуудас:				
Үндэслэх бичиг баримтын нэр:		***Он сар , дугаар***		***төрийн сангийн тэмдэглэгээ***
Санхүүжилтын мэдэгдэл №6		*10/23/2015*		*3,724,721.00*
Нэхэмжлэх		*10/14/2015*		*4,867,378.00*
Санхүүжилтын хүсэлт №216		*10/21/2015*		*4,867,378.00*
Албан бичиг АЗДТГ		*2/3/2015 3/202*		
Зөвлөхийн гэрээ		*ЗТ-01/15*		
Зөвлөхийн гэрээ дүгнэх хурлын протокол		*9/3/2015*		
Гүйцэтгэл №2		*10/12/2015*		*4,867,378.00*

Тамга

Гарын үсэг

Дарга .....

Нягтлан бодогч .....

Гүйлгээ хийсэн
.....оны ..... сарын ..... өдөр
Тэмдэг, гарын үсэг

МЭРГЭЖИЛТЭН 423

"ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧЫН АЛБА" ОНӨҮГ
ЗАХИРАЛ ОРХОН АЙМАГ С.ДАВААСҮРЭН
2015 оны 10 дугаар сарын 21 өдөр

ОРХОН АЙМАГ ХОТ БАЙГУУЛАЛТ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА ОНӨААТУГ

Санхүүжилтийн хүсэлт № 216

Эрдэнэт хот. Орон сууцны VII хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол

Регистрийн дугаар: 2695235

Байгууллагын нэр	Банк	Данс	Нийт төсөвт өртөг /төг/	Нийт ЗХЗ /2%/ (төг)	Эцсийн гүйцэтгэл №2 "99%"	ТХЗ	ЗТЗ	Олгогдох санхүүжилт /төг/
"Обээм" ХХК	Голомт банк	1505019201	25,540,000	240,000	5,107,378	240,000	-	4,867,378

(Дөрвөн сая найман зуун жаран долоон мянга гурван зуун далан найман төгрөг)

НЯГТЛАН БОДОГЧ П.НАРАНЦЭЦЭГ

1,142,657.

ДУГААР 6 ОНХСан

САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

2015 оны 10 сарын 23 өдөр

(СМ-0001)

Гүйцэтгэгч	Барилга байгууламжийн нэр	Банкны нэр Дансны дугаар Регистрийн дугаар	Дүн
Обээм ХХК	Орон сууцны 7 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын зураг	Голомт банк Данс:1505019201 РД:2695235	4 867 378 /Дөрвөн сая найман зуун жаран долоон мянга гурван зуун далан найман төгрөг/

Гарын үсэг: 1 ..... /Д.Мөнх-Эрдэнэ/ СТСХэлтсийн дарга

2 ..... /О.Энхбаяр/ СТСХэлтсийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

БАТЛАВ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨҮГ-ын захирал ..... /С.Даваасүрэн/

Захиалагч:
Орхон аймаг ЗДТГ

Гүйцэтгэгч:
"Обээм" ХХК
йгууллагын нэр тамга/ тэмд

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ НИЙТ

1 Барилга байгууламжийн нэр: Орон сууцны 7 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын зураг төсөл боровсруулах ажил

2 Хүчин чадал:.....

3 Гэрээний дугаар: ЗТ 01/15

4 Эхлэх ба дуусах хугацаа: 2015.03.02-2015.06.02

5 Гүйцэтгэл гаргасан хугацаа: 2015.10.14

Комисс ажилласан хугацаа: 2015.10.12

/төгрөгөөр/

№	Зардлын нэр, төрөл /Нэр төрлөөр/	Төсөвт өртөг /Төлөвлөгөө/	Барилга эхэлсэнээс хойш бодит гүйцэтгэл		Өмнөх гүйцэтгэл				Одоо санхүүжих дүн		Үлдэгдэл санхүүжилт	
					Гүйцэтгэл №01 /төг/		Гүйцэтгэл №02 /төг/		Гүйцэтгэл №03 /төг/			
			Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь	Дүн /төг/	хувь
1	Эрдэнэт хотын орон сууцны 7-р хорооллын ХЕТ-ний тодотголын төсөл боловсруулах	23 000 000	23 000 000		10 465 000		8 029 010		4 505 990		-	
	Шууд зардлын дүн	**23 000 000**	**23 000 000**		**10 465 000**		**8 029 010**		**4 505 990**		-	
2	Дотоодын бусад татвар, НӨАТ 10%	2 300 000	2 300 000		1 046 500		892 112		361 388		-	
4	Захиалагчийн албан зардал	240 000	240 000						240 000		-	
5	Магадлашгүй ажлын зардал		-								-	
	Нийт дүн	**25 540 000**	**25 540 000**	**100**	**11 511 500**	**45.07**	**8 921 122**	**34.93**	**5 107 378**	**20.00**	-	-
	Одоо санхүүжигдэх дүн /төг/								4 867 378		-	

Гүйцэтгэлийг хүлээн авч хянасан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба" ОНӨҮГ

Төсөвчин.....МӨРӨӨСЭН ТӨСӨВЧИН...../Л.Энхцэцэг/

Хяналтын инженер...../О.Чинбаяр/

Гүйцэтгэл гаргасан:

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: "Обээм" ХХК

Захирал...../О.Эрдэнэбаяр/

Архитектор...../Л.Бямбасүрэн/